

Утверждаю :
заведующий МБДОУ детского сада
№34 «Радость»
_____ В.В. Шаршапина

**Дорожная карта
внедрения целевой модели наставничества в МБДОУ детском саду №34 «Радость»
на 2023-2024 уч. г.**

Этапы реализации внедрения ЦМН	мероприятия	сроки	Ответственные
1. Подготовка условий для запуска программы наставничества	1.1. Изучение нормативно – правовых документов различных уровней по вопросам организации работы по внедрению региональной целевой модели наставничества.	Июнь 2023 год	Зам зав по УВР Кононова Л.С. Старший воспитатель Острейко Т.Г.
	1.2. Подготовка локальных актов реализации целевой модели наставничества (приказы, положение, дорожная карта)	июль 2023 год	Заведующий Шаршапина В.В.
	1.3. Разработка программы наставничества	август 2023 год	Старший воспитатель Острейко Т.Г.
	1.4. Информирование педагогов ДОУ и родителей о реализации программы наставничества	август 2023 год	Зам зав по УВР Кононова Л.С.

2. Формирование базы наставляемых	2.1. Сбор информации о запросах наставляемых	Июль 2023 г.	Старший воспитатель Острейко Т.Г.
	2.3. Анализ полученных данных о наставляемых	Август 2023 г.	Старший воспитатель Острейко Т.Г.
3. Формирование базы наставников	3.1. Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы	Сентябрь 2023 г.	Старший воспитатель Острейко Т.Г.
	3.2. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников	Сентябрь 2023 г.	Старший воспитатель Острейко Т.Г.
	3.3. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников	Сентябрь 2023 г.	Старший воспитатель Острейко Т.Г.
4. Отбор и обучение наставников	4.1. Оценка участников – наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Сентябрь 2023 г.	Зам зав по УВР Кононова Л.С.
	4.2. Проведение собеседования с наставниками	Сентябрь 2023 г.	Зам зав по УВР Кононова Л.С.
	4.3. Обучение наставников	Сентябрь 2023 г.	Зам зав по УВР Кононова Л.С. Ст. воспитатель Острейко Т.Г.
5. Формирование наставничества пар или групп	5.1. Информирование педагогов о сложившихся парах/ группах. Закрепление пар/ групп распоряжением заведующего ДОУ	Сентябрь 2023 г.	Заведующий Шаршапина В.В. Ст. воспитатель Острейко Т.Г.

6. Организация работы наставнических пар или групп	6.1. Регулярные игровые занятия (индивидуальные и подгрупповые наставника и наставляемого (наставляемых))	сентябрь 2023 г.- Май 2024 г.	наставники
	6.2. Организация текущего контроля планируемых результатов наставников	Январь 2024 г.- Май 2024 г.	Старший воспитатель Острейко Т.Г.
	6.3. Проведение итоговых игр - занятий	Май 2024 г.	наставники
	6.4. Обеспечение ведения учета наставляемых и наставников	1 раз в месяц	наставники
	6.5. Своевременное предоставление данных в рамках мониторинга реализации программы наставничества в КО	сентябрь 2023 – май 2024 г.	Старший воспитатель Острейко Т.Г.
7. Завершение наставничества	7.1. Отчеты по итогам программы наставничества	Май 2024 г.	Старший воспитатель Острейко Т.Г.
	7.2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	Май 2024 г.	Старший воспитатель Острейко Т.Г.
	7.3. Публикация результатов наставничества На сайте ДОУ	Сентябрь 2023 г.	Отв за сайт Паташова Н.А.
	7.4. Проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший наставник»	Июнь 2024 г.	Заведующий Шаршапина В.В.
	7.5. Формирование долгосрочной базы наставников	Июнь 2024 г.	Старший воспитатель Острейко Т.Г.